

## 修理・修景における仕様書、標準設計案作成のための調査 スケジュール(最終)

村田町教育委員会村田町歴史みらい館

### 1 スケジュール(改訂)

会場

平成 28 年 9 月 22 日(木)秋分の日	①ガイダンス	村田町歴史みらい館・研修室
10 月 1 日(土)	②調査対象物件の選択	ヤマニ邸 主屋・伝建地区
10 月 10 日(月)体育の日	③調査(1)	伝建地区
10 月 29 日(土)	④調査(2)	伝建地区
11 月 3 日(木)文化の日	⑤調査(3)	伝建地区
11 月 19 日(土)	⑥調査(4)	伝建地区
12 月 3 日(土)	まとめ	村田町歴史みらい館・研修室

時間は、9 月 22 日・12 月 3 日 13:30～15:30

10 月 1 日～11 月 19 日 13:30～16:30

平成 29 年 1 月 ⑦資料整理、図面作成(各自)

)

3 月 26 日(土) 清書図面提出 (予定)

予備日: 11 月 23 日(水・祝)、12 月 10 日(土)

### 2 集合場所

9 月 22 日	村田町歴史みらい館・研修室
10 月 1 日	ヤマニ邸主屋
10 月 10 日～11 月 19 日	やましよう記念館 表門付近
12 月 3 日	村田町歴史みらい館・研修室

※9 月 22 日、12 月 3 日以外は、雨天延期。その場合は、予備日を使用して調整します。

※ヤマニ邸、やましよう記念館の駐車場は、伝建地区内の本町駐車場をお使い下さい。

### 2 持ち物

9 月 22 日・12 月 3 日 : 筆記用具

10 月 1 日 : 筆記用具、カメラ(SD カードに記録できるもの)、画板 A3判程度

10 月 10 日～11 月 19 日: 上記に加え、メジャー等実測調査に必要な用具

その他、飲み物、日よけ、防寒具等各自必要なもの

※用紙はこちらで用意します。